

〈議案6〉 大道小学校 70 周年記念事業計画案

70 周年記念事業準備委員会

子ども達の遊び場「どんぐり山」の改修をメインに行い、70 周年記念リーフレット及び周年横断幕の作製、航空写真の撮影を行う。その他予算に応じて周年記念品等の購入を検討する。

実行実績及び今後のスケジュール

2024 年 2 月 28 日	70 周年記念横断幕発注
3 月 8 日	横断幕納品済み ※航空写真に付随するサービスのため費用負担なし
5 月 20 日	航空写真撮影 ※予備日 5 月 27 日
6 月上旬	航空写真販売
8 月	どんぐり山の改修 ※夏休み期間中に業者にて作業（約 1 週間）
10 月上旬	70 周年記念リーフレット作製
2025 年 2 月上旬	70 周年記念リーフレット配布

70 周年記念事業予算（案）

【収入の部】

（単位：円）

項 目	予 算 額	摘 要
1 収入	100,000	今年度分、周年記念事業資金
2 繰越金	926,223	周年記念事業資金積立金より
合 計	1,026,223	

【支出の部】

（単位：円）

項 目	予 算 額	摘 要
1 どんぐり山改修	575,850	
2 緞帳	293,700	工事費含む
3 リーフレット	60,000	
(1)送料	2,200	
4 繰越金	94,473	周年記念事業資金積立金へ
合 計	1,026,223	

以上